

СОГЛАСОВАНО:
 Директор ООО «УК Пономарёв С.А.»
 Пономарёв С.А.
 « » 2021г.



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель ИП Пономарёва Л.Н.»
 Пономарёва Л.Н.
 « » 2021г.



График

промывки и опрессовки трубопроводов и подготовки к отопительному периоду систем теплоснабжения многоквартирных домов

N п/п	Адрес	Дата промывки	Примечание
	г.Собинка		
1	ул. Гагарина, д.40	24.25.05.21	
2	ул. Гагарина, д.38	25.-26.05	
3	ул. Гагарина, д.26	26-27.05	
4	ул. Гагарина, д.20	27-28.05.21	
5	ул. Лакина, д.7	28.05.21	
6	ул. Гагарина, д.16	01.-02.06	
7	ул. Гагарина, д.14	01.-02.06	
8	ул. Гагарина, д.15	03.-04.06	
9	ул. Гагарина, д.13	03.-04.06	
10	ул. Гагарина, д.11	08.09.06	
11	Ул Молодежная д20	16-17.06	
12	ул. Гагарина, д.3	04.06.06	
13	ул. Лакина, д.1	10.11.06	
14	ул. Лакина, д.1Б	10.11.06	
15	ул. Мира, д.6	15.06.21	
16	ул. Центральная д 24	24.06.21	
17	ул. Молодежная, д.3	16-17.06.21	
18	ул. Молодежная, д.5	22-,23.06	
19	ул. Красноборская, д.3А	29-30.06	
20	ул. Центральная, д.25	01.02.07	
21	ул. Центральная, д.23	26.08.21	
22	ул. Центральная, д.22	06-.07.07	
23	ул. Центральная, д.21	08.09.07	
24	ул. Центральная, д.20	06.07.07	
25	ул. Родниковская, д.19	13-14.07	
26	ул. Родниковская, д.22	13-14.07	
27	ул. Родниковская, д.23	20-21.07	
28	ул. Родниковская, д.24	20-21.07	
29	ул. Гоголя, д.3А	15.07.21	
30	ул. Чайковского, д.12	27-28.07	
31	ул. Чайковского, д.8	27.28.07	
32	ул. Чайковского, д.5	09.-10.08	
33	ул. Чайковского, д.4	09.-10.08	
34	ул. Чайковского, д.2	03.04.08	
35	ул. Чайковского, д.1	03.04.08	

