

СОГЛАСОВАНО:
 Директор ООО «УК Пономарёв С.А.»
 Пономарёв С.А.



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель ИИ «Пономарёва Л.Н.»
 Пономарёва Л.Н.



График
промывки и опрессовки трубопроводов и подготовки к отопительному периоду
систем теплоснабжения многоквартирных домов

№ п/п	Адрес	Дата промывки	Примечание
	г.Собинка		
1	ул. Гагарина, д.40	15.16.05	
2	ул. Гагарина, д.38	15.16.05	
3	ул. Гагарина, д.26	16.17.05	
4	ул. Гагарина, д.20	16-17.05.	
5	ул. Лакина, д.7	18-19.05	
6	ул. Гагарина, д.16	17,-18.05	
7	ул. Гагарина, д.14	17-18,05	
8	ул. Гагарина, д.15	22-23.05	
9	ул. Гагарина, д.13	22-23.05	
10	ул. Гагарина, д.11	24-25.05	
11	УлМолодежная д20	08.09.06	
12	ул. Гагарина, д.3	01.02.06	
13	ул. Лакина, д.1	29-30.05	
14	ул. Лакина, д.1Б	29-30.05	
15	ул. Мира, д.6	30-31.05	
16	ул. Центральная д 24	01.02.06	
17	ул. Молодежная, д.3	06.07.06	
18	ул. Молодежная, д.5	31.01.06	
19	ул. Красноборская, д.3А	15-16.06	
20	ул. Центральная, д.25	07-08..06	
21	ул. Центральная, д.23	06.08.06	
22	ул. Центральная, д.22	06.07.06	
23	ул. Центральная, д.21	05.06.06	
24	ул. Центральная, д.20	05.06.06	
25	ул. Родниковская, д.19	13-14,06	
26	ул. Родниковская, д.22	13-14,06	
27	ул. Родниковская, д.23	14-18,06	
28	ул. Родниковская, д.24	14-15,06	
29	ул. Гоголя, д.3А	22-23.06	
30	ул. Чайковского, д.12	21-22,06	
31	ул. Чайковского, д.8	21-22,06	
32	ул. Чайковского, д.5	20-21,06	
33	ул. Чайковского, д.4	20-21,06	
34	ул. Чайковского, д.2	19-20,06	
35	ул. Чайковского, д.1	19-20	

