

Согласовано
Директор ООО УК «Пономарев С.А.»

С.А. Пономарев

« 020 г



Руководитель склада:
Л.Н. Пономарева

Л.Н. Пономарева

« 020 г



График промывки и опрессовки трубопроводов

№ п/п	Адрес	Дата промывки	Примечание
1	ул.Мира,д.100,101,99	11-13.05 2020г.	
2	ул.Мира,д.7а,49б,ул.Парижской Коммуны,д.26	14-15.05 2020г.	
3	Парковый пр.,д.2,17Парт.съезда,д.5а	18-19.05.2020г.	
4	ул.Гагарина,д.38,д.26	20-21.05 2020г.	
5	ул.Ленина,д.34а	22.05. 2020г.	
6	ул.Молодежная,д.3,ул.Гагарина,д.3	22.05 2020г.	
7	ул.Гагарина,д.16,ул.Гагарина,д.14	25-26.05 2020г.	
8	ул.Гагарина,д.11	29.05 2020г.	
9	ул.Гагарина,д.15,д.13	27-28.05 2020г.	
10	ул.Лакина,д.1,д.1б	1-2.06 2020 г.	
11	ул.Мира,д.6,ул.Молодежая,д.3	3-4.06 2020г.	
12	ул.Родниковская,д.19	3.07. 2020г.	
13	ул.Центральная,д.21,д.20	6-7.07 2020г.	
14	ул.Родниковская,д22,д.23	8—9.07. 2020г.	
15	ул.Родниковская д.24,ул.Гоголя,д.3а	1-2.07. 2020г.	
16	ул.Фабричная,д.2а,Рабочий пр.д.17	29-30.06 2020г.	
17	ул.Чайковского д.12	19.06 2020г.	
18	ул.Чайковского,д.2,д.4	22-23.06 2020г.	
19	ул.Чайковского,д.5,д.8	24-25.06 2020г.	
20	Ул.Молодежная,д.20	28.06 2019г.	
21	ул.Центральная,д.25	3-4.07 2019 г.	
22	Ул,Молодежная,д.5	4-5.07 2019г.	
23	Ул,Мира,д.11,ул.Молодежная,д.20	8-10.06. 2020г.	
24	ул.Коммунальная,д19,ул.Шибеева,д.1,д1а,д18	12-14.07 2020г.	
25	ул.Лакина,д.7,ул.Чайковского,д.1	15-16.06 2020г.	
26	ул.Красноборская,д.3а	17-18.06. 2020г.	
27	ул.Ленина,д.94,98	15-16,07 2020г	

28	ул.Гагарина,д.40	20.07 2020г.	Ремонт розлива
29	ул.Гагарина,д.20	21.07 2020г.	Ремонт розлива
30	ул.Центральная,д.22,д.23	22-23.07 2020г.	Ремонт розлива
31			
32	п.Асерхово	Август 2019г.	
33			

Начальник участка



Поляков А.А.