



«СОГЛАСОВАНО»
Директор ООО УК «Пономарев С.А.»
Пономарев



«Тверж»
Пономарев Л.Н.
Пономарева
Николаевна
Свидетельство №4149
ИНН 3005236454

График текущего ремонта кровель

№ п/п	АДРЕС	Месяц проведения ремонта	Примечание
1	Гагарина д 14	август	
2	Гагарина д15	июнь	
3	Парковая д7	Май	
4	Гагарина д 13	июнь	
5	Гагарина д38	июль	
6	Ленина д94	август	
9	Гагарина, д.40	-июнь	
10	Гагарина д26	июль	
11	Гагарина д20	август	
12	Гагарина д3	июль	
13	Лакина д7	август	
14	Лакина д 1	Июнь	
15	Родниковская д23	Июль	
16	17Парт съезда5А	август	
17	Родниковская д22		Кап рем
18	Родниковская д24	сентябрь	
19	Мира д11	Июль	
20	Шибеева д18		Кап рем
21	Гагарина д16	Июль	
22	Мира95 д97 д99	Сентябрь	
23	Рабочий пр д 17		Кап рем
24	Мира д101	Сентябрь	
25	Мира100	сентябрь	
26	Рабочая14	август	
27	Лесной пр д1 д7 д6 д2 д3	Май	
28	Лесной пр д10 д4 д5	Июнь	
29	Железнодорожная д 5 д1 д2 д3 д3ад4	Июнь	
30	Центральная д2	август	
31	Заводская д1 д3	август	
32	Чайковского д 12	Май	
33	Фабричная д2а	июль	
34	Молодежная д3	август	

Начальник участка  Поляков АА