



«СОГЛАСОВАНО»  
Директор ООО УК «Пономарев С.А.»  
С.А.Пономарев  
2021г..



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ИФН Пономарева Л.Н.  
Л.Н.Пономарева  
2021г.

### График текущего ремонта кровель 2021г.

№ п/п	АДРЕС	Месяц проведения ремонта	Примечание
1	Гагарина д 14	август	
2	Гагарина д15	июнь	
3	Парковая д7	Май	
4	Гагарина д 13	июнь	
5	Гагарина д38	июль	
6	Ленина д94	август	
9	Гагарина,д.40	-июнь	
10	Гагарина д26	июль	
11	Гагарина д20	август	
12	Гагарина д3	июль	
13	Лакина д7	август	
14	Лакина д 1	Июнь	
15	Родниковская д23	Июль	
16	17Парт съезда5А	август	
17	Молодежная д3	сентябрь	
18	Родниковская д24	сентябрь	
19		Июль	
20	Шибасева д18	Кап ремонт	
21	Гагарина д16	Июль	
22	Мира95	Кап ремонт	
23	Мира д99	Сентябрь	
24	Мира д101	Сентябрь	
25	Мира100	сентябрь	
26	Рабочая14	август	
27	Лесной пр д12 д7 д6	Май	
28	Лесной пр д3	Июнь	
29	Железнодорожная д 5 д1д3а	Июнь	

Начальник участка  Поляков АА