

Согласовано:

Директор ООО УК «Пономарёв С.А.»

С.А.Пономарёв

«15» *марта* 2018 г.

Утверждаю

Директор ИП Пономарёва Л.Н.

Л.Н.Пономарёва

«15» *марта* 2018 г.

График

текущего ремонта кровли на 2018 год

№ п/п	Город, улица, № дома	Месяц ремонта
1	г. Собинка, ул. Гагарина, д. 14	май
2	г. Собинка, ул. Ленина, д. 94	май
3	г. Собинка, ул. Парковая, д. 7	май
4	г. Собинка, ул. Гагарина, д. 40	май
5	г. Собинка, ул. Гагарина, д. 15	июнь
6	г. Собинка, ул. Гагарина, д. 13	июнь
7	г. Собинка, ул. Красноборская, д. 3а	июнь
8	г. Собинка, ул. Лакина, д. 1	июнь
9	г. Собинка, ул. Гагарина, д. 26	июль
10	г. Собинка, ул. Гагарина, д. 20	июль
11	г. Собинка, ул. Гагарина, д. 16	июль
12	г. Собинка, ул. Мира, д. 11	июль
13	г. Собинка, ул. Родниковская, д. 23	август
14	г. Собинка, ул. Гагарина, д. 38	август
15	г. Собинка, ул. Шибаева, д. 18	август
16	г. Лакинск, ул. 17 п/съезда, д. 5а	август
17	г. Собинка, ул. Мира, д. 6	август
18	г. Лакинск, ул. Мира, д. 95	август
19	г. Собинка, ул. Ленина, д. 98	август
20	г. Собинка, ул. Родниковская, д. 22	сентябрь
21	г. Лакинск, ул. Мира, д. 101	сентябрь
22	г. Лакинск, ул. Мира, д. 100	сентябрь
23	п. Асерхово, ул. Лесной проспект, д. 2,6	май
24	п. Асерхово, ул. Железнодорожная, д. 6	июнь
25	п. Асерхово, ул. Заводская, д. 2	май
26	п. Асерхово, ул. Рабочая, д. 14	май

Начальник участка ИП Пономарёва Л.Н.

Смз

Р.Г.Смородкина