

Согласовано:
Директор ООО УК «Пономарёв С.А.»

С.А. Пономарёв
С.А. Пономарёв
«10» *сентябрь* 2017 г.


Утверждаю:

Л.Н. Пономарёва
Л.Н. Пономарёва
«10» *сентябрь* 2017 г.

**График
текущего ремонта кровли на 2017 год**

| № п/п | Город, улица | № дома | Месяц ремонта |
|----------|--------------------------------|----------|---------------|
| 1 | г. Собинка : ул. Димитрова | 15 | май |
| 2 | ул. Гагарина | 14,40 | май-июнь |
| 3 | ул. Гоголя | 3 А | май |
| 4 | ул. Парковая | 7 | май |
| 5 | ул. Чайковского | 2,4 | май |
| 6 | ул. Ленина | 94 | май |
| 7 | п. Асерхово ул. Лесной пр-т | 2,3 | май |
| 8 | г. Собинка ул. Гагарина | 13,15,26 | июнь |
| 9 | ул. Красноборская | 3 А | июнь |
| 10 | ул. Лакина | 1 | июнь |
| 11 | г. Лакинск ул. Мира | 95,97,99 | июнь |
| 12 | п. Асерхово ул. Железнодорож-я | 5 | июнь |
| 13 | ул. Рабочая | 14 | июнь |
| 14 | ул. Заводская | 2 | июнь |
| 15 | г. Собинка ул. Гагарина | 3,20,16 | июнь |
| 16 | ул. Мира | 6,11 | июнь |
| 17 | ул. Родниковская | 23 | июнь |
| 18 | г. Лакинск ул. Мира | 100,101 | июнь |
| 19 | г. Собинка ул. Гагарина | 38 | август |
| 20 | ул. Лакина | 7 | август |
| 21 | ул. Шибаева | 18 | август |
| 22 | ул. Чайковского | 5 | август |
| 23 | ул. Рабочий пр-т | 17 | август |
| 24 | г. Лакинск ул. 17 п/с | 5 А | август |
| 25 | г. Собинка ул. Ленина | 98 | сентябрь |

| <i>№ п/п</i> | <i>Город, улица</i> | <i>№ дома</i> | <i>Месяц ремонта</i> |
|------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 26 | г. Собинка ул. Коммунальная | 19 | сентябрь |
| 27 | ул. Молодежная | 20 | сентябрь |
| 28 | ул. Родниковская | 22 | сентябрь |
| 29 | г. Лакинск ул. пр-т Ленина | 55 | сентябрь |
| 30 | п. Асерхово ул. Лесной пр-т | 4,6 | сентябрь |

Составил: нач. участка _____
 (Смородинкина Р.Г)