

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ООО УК «Пономарев С.А.»
С.А. Пономарев
« » 2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ИП Пономарева Л.Н.
Л.Н. Пономарева
« » 2022г.

График текущего ремонта кровель 2022..

№ п/п	АДРЕС	Месяц проведения ремонта	Примечание
1	Гагарина д 14	август	
2	Гагарина д15	июнь	
3	Парковая д7	Май	
4	Гагарина д 13	июнь	
5	Гагарина д38	июль	
6	Ленина д94	август	
9	Гагарина, д.40	-июнь	
10	Гагарина д26	июль	
11	Гагарина д20	август	
12	Гагарина д3	июль	
13	Лакина д7	август	
14	Лакина д 1	Июнь	
15	Родниковская д23	Июль	
16	Мира д4	август	
17	Молодежная д3	сентябрь	
18	Родниковская д24	сентябрь	
19	Парковый проезд д2	Июль	
20	Гагарина д17 д17а	Май	
21	Парижская коммуна д26	август	
22	Фабричная д2А	июнь	
23	Мира д99 д93	Сентябрь	
24	Мира д101	Сентябрь	
25	Мира100	сентябрь	
26	Рабочая14	август	
27	Лесной пр д12 д7 д6	Май	
28	Лесной пр д3	Июнь	
29	Железнодорожная д д1д3а	Июнь	

Начальник участка Поляков АА