



«СОГЛАСОВАНО»  
Директор ООО УК «Пономарев С.А.»  
С.А. Пономарев  
«21.05.2016» 2016.



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ООО УК «Пономарева Л.Н.»  
Л.Н. Пономарева  
«21.05.2016» 2016г.

**График текущего ремонта кровель 2016.**

№ п/п	АДРЕС	Месяц проведения ремонта	Примечание
1	Мира 7а	Май	
2	Чайковского,5	Май	
3	Чайковского,2	Август	
4	Чайковского д4	Май	
5	Лакина,д.1А	Июнь-	
6	Лакина д 7	Август	
9	Гагарина,д.40	Май-июнь	
10	Гагарина,д.13	Июнь	
11	Гагарина,д.15	Июнь	
12	Гагарина,д.16	июль	
13	Гагарина 38	август	
14	Гагарина,д.11	Июль-агуст	
15	Гагарина,д.14	Июнь	
16	Гагарина,д.20	Июль-август	
17	Гагарина д3	август	
18	Гоголя 3а	май	
20	Ленина 98	Сентябрь	
22	Центральная,д.23	Июль	
23	Центральная,д.22	Август	
24	Родниковская,д.22	Сентябрь	
25	Родниковская д 23	Июль-август	
26	Мира101	Сентябрь	
27	Шибаета,д.1А	май	
28	Шибаета,д.18	Август-сенетябрь	
29	Мира,д.11	июль	
30	Мира,д.100	Сентябрь	
31	Мира д 6	Сентябрь	
32	Мира95	Сентябрь	
33	Красноборская,д.3а	Июнь	
34	Молодежная,д.5	июль	
35	Пр.ленина,д.55	Сентябрь	
36	Парковая д7	Апрель-май	
37	17Партсъезда д5а	Июль-август	
38	Ленина д94	май	
39	Коммунальная д 19	сентябрь	
40			
41			
42			
43			

Составил:нач.участка----- (Смородинкина Р.Г.)